

Circolare n°323/C/2019: Appalto privato: non si calcola la penale se il ritardo è giustificato.

25 Novembre 2019

La clausola penale di un contratto di appalto con cui si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la consegna dell'opera non si applica quando sono state richieste "notevoli e importanti varianti". E' quanto emerge da una nota Ance che illustra l'orientamento della giurisprudenza sul tema.

[37805-Circolare n 323_C_2019.pdf](#) [Apri](#)