

Prot. n. 197/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, 23 aprile 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Gestione della sicurezza in cantiere
Schede di fase – quaderni esplicativi – video informativo – costi sicurezza

Si allega un breve prontuario, realizzato in collaborazione da ANCE Enna e ANCE Ragusa, che analizza le fasi per il riavvio delle attività di cantiere, dalla pianificazione alla successiva gestione in sicurezza, in ottica di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevenzione del contagio per tutti gli operatori che vi lavorano.

Il prontuario è pensato dal "punto di vista" del Datore di Lavoro (Imprenditore) ed individua le azioni e le attività che questi deve prevedere e mettere in atto sia autonomamente che attraverso la necessaria consultazione e/o condivisione con terzi (Committente, CSE, Direttore Lavori, RSPP, Medico Competente, RLS/RLST e OO.SS.).

Le attività sono tarate ipotizzando un cantiere edile, pubblico o privato, di piccole/medie dimensioni con forza lavoro impiegata, prima dell'emergenza e della successiva sospensione, di 10 unità con gestione fino al 31luglio 2020, data individuata dal DPCM 31.01.2020 quale termine dell'attuale stato di emergenza.

I documenti a base del prontuario, dei quali si evidenziano i relativi link, sono il "[Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali](#)" del 14.03.2020, generalista, il "[Protocollo MIT-ANCE-OOSS](#)" del 19.03.2020, specifico per i cantieri edili e le "[Linee guida per il settore edile](#)" del 24.03.2020 sottoscritte dalle Parti Sociali di Settore e, infine, le relative "[Procedure attuative del protocollo COVID-19](#)" elaborate dalla CNCPT, con ANCE.

La parte più delicata e complessa è, ovviamente, quella relativa alla fase di pianificazione e programmazione del riavvio delle attività (Fase 1) la quale va avviata immediatamente e senza indugio in vista dell'avvicinarsi della riapertura; di più semplice applicazione, invece, è la fase di gestione del periodo emergenziale (Fase 2), che oggi è fissata fino al 31.07.2020, in quanto l'attività di formazione e le procedure di sicurezza saranno oramai patrimonio degli addetti.

Si allegano, in oltre, il "Quaderno di lavoro" redatto da ANCE Emilia centro, il link al [video informativo](#), realizzato dagli Enti Bilaterali del Friuli, e un prontuario dei possibili oneri di sicurezza, elaborato da ANCE Enna e ANCE Ragusa da verificare per ogni cantiere e con il CSE.

Distinti saluti.

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

