
Circolare  n°180/C/2024:  Guida  pratica
Ance  alla  gestione  delle  varianti  negli
appalti  privati.

16 Aprile 2024
Durante  l’esecuzione  dell’appalto,  possono  verificarsi  situazioni  che  richiedono
modifiche al progetto originale, come cambiamenti nelle richieste del committente
o imprevisti non previsti in fase di progettazione. Tali modifiche devono rispettare
l’integrità del progetto originario e possono riguardare materiali, forma, struttura,
dimensioni o funzionamento dell’opera. Le varianti possono coinvolgere anche le
modalità esecutive e portare a modifiche, incrementi o eliminazioni di lavorazioni.
Le varianti progettuali negli appalti privati sono regolate dagli articoli 1659, 1660 e
1661 del codice civile, a meno che non siano disciplinate diversamente dalle parti
nel contratto.

Come analizzato nella Guida, le variazioni alle modalità esecutive possono essere
apportate non solo prima dell’inizio dei lavori ed in corso d’opera, ma anche dopo
la  loro  ultimazione  e  comunque  fino  a  quando  l’opera  non  venga  accettata  dal
committente  senza  riserve.  

Tuttavia, non ogni attività o prestazione aggiuntiva determina il sorgere in capo
all’appaltatore del diritto ad ottenere un maggior corrispettivo. Questo è uno degli
aspetti principali trattati nella Guida dove sono approfondite le diverse tipologie di
varianti  previste  dal  codice  civile  e  le  condizioni  che  devono  ricorrere  affinché
all’appaltatore sia riconosciuto il diritto di chiedere un corrispettivo extra per la
loro  esecuzione.  Essendo  una  prassi  diffusa  quella  di  apportare  le  varianti,
obiettivo della Guida vuole essere soprattutto quello di fornire consigli e indicazioni
affinché, con le giuste informazioni, ci si possa dotare di uno strumento attraverso
il  quale  poter  controllare,  verificare  e  tracciare,  le  fasi  caratterizzanti  le  diverse
modifiche  subite  dal  progetto  dal  punto  di  vista  dei  costi,  dei  tempi  e  delle
modalità  esecutive.

La guida offre, infatti, anche qualche suggerimento su come affrontare le questioni
pratiche  e  le  controversie  che  potrebbero  verificarsi.   Completano  il  quadro,  un
formulario  e  la  rassegna  di  giurisprudenza.
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